

---

## Protokoll Polierbesprechung 04.10.17

---

Beginn	17.30 Uhr
Ende	18.40 Uhr

---

### Themen

---

1. Änderungen der DIN 18195 Abdichtungen – Nachfragen keine
2. Standrohr: nicht unter den Baustellen tauschen, da die Standrohre immer für eine bestimmte Baustelle geliehen werden und schon gar nicht ohne Kenntnis des zuständigen Bauleiters !!
3. Motorsäge(n) - 1 x mit Koffer, 1 x ohne?  
niemand erinnert sich an eine Säge im Koffer. Benutzt wird anscheinend nur eine Säge. Helmut fragen, ob die 2. Säge bei ihm liegt.
4. Ausführungsqualität z.B. Nachbesserung Halle Virt, weil Mineralwolle nicht richtig angebracht. Diskussion über die Abklärung der Ausführung mit dem Auftraggeber. Erkenntnis: solche Absprachen müssen konsequenter im Bautagebuch festgehalten werden, bzw. per Mail nochmals kommuniziert werden, damit später nachgewiesen werden kann, dass der Auftraggeber der Ausführung zugestimmt hatte.
5. Arbeitsschutz z. B. Betonieren von Wänden / Geländer  
Bitte mehr auf die eigene Sicherheit achten und Schutzgerüste oder Geländer aufbauen.
6. Kalksandstein-Sortiment: Wegfall der Blocksteine für ‚Dickbett‘-Mörtel zum 31.12.
7. Schiedel-Kamine: es gibt jede Menge Reste Vergussmörtel für Bewehrungssets  
Frage: wird zuviel geliefert oder bauen wir zuwenig ein ??  
Robin Cranen zählt mal die gelieferten Eimer und gibt eine Info wieviel er beim Einbau der Bewehrung verbraucht. Bei einer nächsten Bestellung wird mal ohne Vergussmörtel bestellt.  
Revisionstüren: es muss für jeden Kamin gesondert eine Revisionstür ohne Loch bestellt werden. Bitte die Türen mit Loch in der Halle sauber deponieren, da wir diese am Jahresende zurückgeben werden.
8. Baustellenfotos bitte an das tägliche hochladen der Fotos denken  
gerne auch 1x pro Woche Fotos im Überblick machen um den Bautenstand zu dokumentieren.
9. Urlaubsanträge auch für stundenweise Abwesenheit / Arzttermine
10. Krankenstand sehr schwierige Situation
11. Entfernung der Baustellen derzeit viele weit entfernte Baustellen.  
Die besondere Belastung ist allen bewusst, trotz-

---

dem wird um möglichst effizientes Planen der  
Lade- und Abfahrtszeiten gebeten.

---

12. neue Baustellen: Otto-Hahn-Str. , Nadenau, Cleven, Paffendorf  
großer Abstimmungsbedarf mit häufigen Wechseln

---

13. Sitzungsprotokoll Eine Mitschrift der Themen wird auf der Mitarbeiterseite  
der Homepage eingestellt, damit alle Mitarbeiter und die  
Poliere, die nicht teilnehmen konnten, informiert werden.

---

---